

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2014

№ 51

п. Светлый

О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2014 №131-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов» в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить:

– мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов согласно приложению 1;

– состав рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов согласно приложению 2.

2. Рекомендовать ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление» в соответствии с планом мероприятий приступить к выполнению работ по ремонту жилищного фонда и объектов коммунального назначения к предстоящей зимней эксплуатации:

– назначить ответственных лиц за подготовку объектов к предстоящей зимней эксплуатации;

– в срок до 01.10.2014 года завершить оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду и предоставить их в администрацию поселения;

– организовать работу по ремонту жилищного фонда к предстоящей зимней эксплуатации;

– в срок до 25.10.2014 года завершить оформление паспортов готовности на каждый многоквартирный дом и предоставить их в администрацию поселения;

– создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в зимний период;

– своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование работ, выполняемых в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов за счет средств предприятия;

– в период с июня по ноябрь 2014 года представлять в администрацию поселения:

✓ ежемесячно отчет Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;

✓ ежедекадно «информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

3. Заместителю главы сельского поселения Светлый:

– в срок до 25.10.2014 года представить копии паспортов готовности в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района;

– осуществлять контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов;

– осуществлять контроль за своевременным финансированием работ, выполняемых в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов за счет средств сельского поселения Светлый;

– осуществлять контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов;

– в период с июня по ноябрь 2014 года представлять Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района:

✓ ежемесячно отчет Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;

✓ ежедекадно «информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Светлый

О.В.Иванова

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.
муниципальное образование сельское поселение Светлый

№ п/п	Наименование видов работ и объектов	Ед. измерения	Кол-во	Финансовые средства (тыс.. рубл.)				Срок исполнения начало-окончание	Ответственный Ф.И.О.
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего		
1	Теплоснабжение								
1	Подготовка тепловых сетей: Утепление и переизоляция труб теплоснабжения	м.п	30			25	25	01.08.14-30.08.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
2	Ревизия задвижек в тепловых колодцах:	шт	22			1,1	1,45	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №20	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №56	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №61	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №62	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №60	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №63	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №64	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.

	ул.Набережная дом №35	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №34	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №12	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №50	шт	2			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
3	Ремонт теплового колодца с частичной заменой бруса	шт	1			1,5	1,5	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №59 А	шт	1			1,5	1,5	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
4	Проведение гидравлический испытаний системы отопления	км	18,7			0	0	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
5	Промывка ситемы теплоснабжения	км	18,7			0	0	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
Водоснабжение									
6	Подготовка сетей водоснабжения: Утепление и переизоляция труб водоснабжения	м	30			5	5	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
7	Замена задвижек	шт	3			14,76	14,76	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Первопроходцев дом №61	шт	1			4,92	4,92	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Первопроходцев дом №42	шт	1			4,92	4,92	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №12	шт	1			4,92	4,92	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
8	Ревизия задвижек	шт	30			1,15		01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №21 В	шт	3			0,15	0,15	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №19	шт	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №20	шт	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.

	ул.Перовопродцев дом №65	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Перовопродцев дом №61	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Перовопродцев дом №44	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Перовопродцев дом №42	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Перовопродцев дом №43	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Набережная дом №21	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	Ул. Набережная дом №57	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ул.Перовопродцев дом №45	ШТ	3			0,1	0,1	01.07.14-30.07.14	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
9	Капитальный ремонт сетей внутрипоселковой канализации с заменой канализационных колодцев (25шт)								При условии выделения денежных средств с бюджета округа
10	Капитальный ремонт сетей ТВС								При условии выделения денежных средств с бюджета округа
ЖИЛОЙ ФОНД									
	<i>Подгот овка жилого фонда к ОЗП</i>	Ед.	44						
11	Жилой дом по ул. Набережная, 3					8,9			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	5			0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Частичный ремонт фасада жилого дома (замена битого шифера на фасаде)					5,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
12	Жилой дом по ул. Набережная,4					3,7			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	8			0,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
13	Жилой дом по ул. Набережная, 11					2,6			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	3			0,3		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
14	Жилой дом по ул. Набережная, 12					3,3			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	4			0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
15	Жилой дом по ул. Набережная, 13					3,1			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	3			0,3	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,3	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5	15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,3	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
16	Жилой дом по ул. Набережная, 14					3,2		
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	5			0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5	15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,3	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
17	Жилой дом по ул. Набережная, 15					2,9		

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п.	4			0,4	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5	15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,4	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
18	Жилой дом по ул. Набережная, 16					2,8		
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п.	4			0,4	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5	15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,3	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
19	Жилой дом по ул. Набережная, 17					3,3		

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	5			0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5	15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,4	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
20	Жилой дом по ул. Набережная, 19					3,3		
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	4			0,4	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5	15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5	01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
21	Жилой дом по ул. Набережная, 20					3,8		

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п.	6			0,6		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
22	Жилой дом по ул. Набережная, 21					3,5			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	6			0,6		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
23	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 34					3,6			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	7			0,7		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
24	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 35					3,7			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	8			0,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
25	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 36					15,5			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п.	6			0,6		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Установка радиаторов отопления на лестничнх клетках					12		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
26	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 37					14,9			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	5			0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Установка радиаторов отопления на лестничнх клетках					12		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
27	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 42					3,6			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	7			0,7		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
28	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 43					3,7			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п.	8			0,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
29	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 44					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	6			0,6		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0,3		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
30	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 45					3,6			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	7			0,7		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
31	Жилой дом по ул. Набережная, 51					3,2			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах	м.п	3			0,3		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
32	Жилой дом по ул. Набережная, 52					33,7			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Капитальный ремонт подъездов	подъезд	2			30		01.07.-30.07.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
33	Жилой дом по ул. Набережная, 53					33,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Капитальный ремонт подъездов					30		01.07.-30.07.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
34	Жилой дом по ул. Набережная, 54					3,5			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,6		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Капитальный ремонт подъездов					30		01.07.- 30.07.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г- 30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
35	Жилой дом по ул. Набережная, 55					4,1			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					1,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
36	Жилой дом по ул. Набережная, 56					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
37	Жилой дом по ул. Набережная, 57					3,6			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,7		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
38	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 58					45,7			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт отмостки жилого дома					42		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
39	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 59					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г- 30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
40	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 60					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г- 30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
41	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 61					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
42	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 62					17,1			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Установка отопительных приборов на лестничных клетках					13		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
43	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 63					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Частичный ремонт фасада жилого дома(замена битого шифера на фасаде)					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
44	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 64					11,6			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Частичный ремонт фасада жилого дома(замена битого шифера на фасаде)					7,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
45	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 65					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
46	Жилой дом по ул. Первопроходцев, 66					16,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Установка отопительных приборов на лестничных клетках					13		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
47	Жилой дом по ул. Набережная, 67					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
48	Жилой дом по ул. Набережная, 68					3,8			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					0,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка пружин на входные двери в подъезды.					0,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора					0		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					1,5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки в подъезде					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
49	Жилой дом по ул. Набережная, 9					15,9			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подвалах					5,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка доводчиков на входные двери в подъезды.					1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора							01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки и частичная замена светильников в подвале	шт	5			2,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия задвижек в подвалах жилых домов.	шт	5			0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
50	Жилой дом по ул. Набережная, 7					15,6			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					6,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка доводчиков на входные двери в подъезды.					1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора							01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки и частичная замена светильников в подвале	шт	3			1,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия задвижек в подвалах жилых домов.	шт	5			0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
51	Жилой дом по ул. Набережная, 5					16,7			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					5,3		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка доводчиков на входные двери в подъезды.					1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора							01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Промывка и опресовка системы отопления					5		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия задвижек в подвалах жилых домов.	шт	5			1,8		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки и частичная замена светильников в подвале	шт	5			2,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
52	Жилой дом по ул. Набережная, 6					16,4			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					5,6		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка доводчиков на входные двери в подъезды.					1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора							01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					5,6		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия задвижек в подвалах жилых домов.	шт	5			1,9		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки и частичная замена светильников в подвале	шт	2			1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
53	Жилой дом по ул. Набережная, 8					16,3			

	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					4,6		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка доводчиков на входные двери в подъезды.					1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора							01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Промывка и опресовка системы отопления					5,6		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия задвижек в подвалах жилых домов.	шт	5			2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки и частичная замена светильников в подвале	шт	4			2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
54	Жилой дом по ул. Газовиков, 81					16,2			
	Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах					5,3		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков.					0,4		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ремонт и установка доводчиков на входные двери в подъезды.					1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора							01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.

	Промывка и опресовка системы отопления					5,6		15.08.2014г-30.08.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия задвижек в подвалах жилых домов.	шт	5			2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Ревизия электропроводки и частичная замена светильников в подвале	шт	2			1,2		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Проверка остекления в оконных блоках в подъездах, при необходимости замена стекол.					0,5		01.06.2014г-30.06.2014г	Инженер жил.фонда ООО"СКЭУ" Прадун Т.С.
	Аварийно-восстановительный запас								
55	Поддержание аварийного запаса материально-технических ресурсов					100	100	01,01,13-31.12.13г	Директор ООО "СКЭУ" Силина Т.А.
	ИТОГО: Финансовые средства для подготовки ЖКХ к ОЗП 2014 - 2015 гг.	тыс.руб.		0		545,91			

СОСТАВ

рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Председатель комиссии	– Заместитель главы сельского поселения Светлый
Силина Т.А.	– директор ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление»
Бернад И.В.	– заместитель начальника Пунгинского ЛПУ МГ по быту (по согласованию)
Лазаренко В.А.	– начальник службы электро-водоснабжения Пунгинского ЛПУ МГ (по согласованию)
Ворошилова Ю.В.	– начальник Светловского газового участка (по согласованию)
Бобылева Л.В.	– заместитель руководителя Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, начальник Березовского отдела инспектирования (по согласованию)
Представитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора	– (по согласованию)

